



УТВЕРЖДЕНА
Приказом Генерального
директора
ООО «Архитектурный Портал»
от 10.02.2025 № 1/2025/ ПК
Смирнов Д. Ю.

Информация об образовательной программе ДПО «Проджект-менеджмент в проектировании»

№	Наименование параметра	Сведения по программе
1	Наименование учебной программы	Проджект-менеджмент в проектировании
2	Объем программы (в академических часах)	56 академических часов
3	Сроки обучения (дата начала и окончания могут отличаться от дат первого/последнего вебинара)	8 недель
4	Цель программы	Совершенствование и/или получение новой компетенции в области проектного менеджмента. Усвоение практических подходов к управлению каждым этапом проекта в сфере проектирования: от разработки концепции до ввода объекта в эксплуатацию.
5	Категории обучающихся	1. К освоению программы допускаются лица, имеющие среднее проф. или высшее образование, а также обучающиеся по этим уровням образования. 2. Программа ориентирована в первую очередь на руководителей и координаторов проектов, в том числе: проектных менеджеров, руководителей проектов, главных инженеров проектов, главных архитекторов проектов, а также иных лиц, интересующихся вопросами управления проектами.
6	Оценка качества (форма итоговой аттестации)	Итоговое тестирование

№	Наименование параметра	Сведения по программе
7	Профессиональные стандарты по соответствующим специальностям	<p>Наименование: Специалист по организации архитектурно-строительного проектирования. Код: 10.015. Регистрационный номер: 1460. Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.04.2022 № 228н.</p> <p>Обобщенные трудовые функции: Код А. Организация архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.</p> <p>Уровень квалификации: 6.</p>
8	Прогнозируемые результаты обучения	<p>Умение создавать проектный план, бюджет проекта и анализировать ресурсы; способность создавать и координировать проектную группу; способность применять модели менеджмента BPM и АСМ в зависимости от потребностей бизнеса;</p> <p>осуществление передачи проектной документации и закрытие контрактов.</p>

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Проджект-менеджмент в проектировании»

Наименование модулей, тем		Объем времени, отведенный на освоение модулей, тем, ак.ч.					Форма контроля
		Всего	Дистанционные занятия			Самостоятельная работа	
			Всего	Теория	Практика	Всего	
Модуль 1. Введение в курс		3	2	2	0	1	Промежуточная аттестация
1.1	Введение в курс	1	1	1	0	0	
1.2	Значение управления проектами в проектировании	2	1	1	0	1	Электронное тестирование
Модуль 2. Введение в управление проектами в проектировании		10	5	5	0	5	Промежуточная аттестация
2.1	Понятие проекта и его составляющие	2	2	2	0	0	
2.2	Создание технического задания на проектирование	4,2	0,2	0,2	0	4	
2.3	Стадии и этапы проекта. Как выстроить Waterfall (водопад)	0,2	0,2	0,2	0	0	
2.4	Модели менеджмента и команда	2	2	2	0	0	
2.5	Роли и обязанности членов проектной группы	0,2	0,2	0,2	0	0	
2.6	Создание бюджета проекта и финансового плана	0,2	0,2	0,2	0	0	
2.7	Работа с государственными проектами	1,2	0,2	0,2	0	1	Электронное тестирование
Модуль 3. Планирование проекта		9,7	2,7	2,7	0	7	Промежуточная аттестация

3.1	Договор, объем работ, риски и ресурсы	0,3	0,3	0,3	0	0	
3.2	Разработка графика работ	0,2	0,2	0,2	0	0	
3.3	Распределение задач	0,2	0,2	0,2	0	0	
3.4	Планирование проекта	9	2	2	0	7	Электронное тестирование
Модуль 4. Исполнение проекта		12	5	5	0	7	Промежуточная аттестация
4.1	Исполнение проекта	2	2	2	0	0	
4.2	Обмен заданиями	10	3	3	0	7	Электронное тестирование
Модуль 5. Softskills для членов команды управления и руководителей		7,9	6,9	6,9	0	1	Промежуточная аттестация
5.1	Как выстраивать план работ. Навык презентации идей и снятия возражений	3	3	3	0	0	
5.2	Выстраивание иерархии	0,2	0,2	0,2	0	0	
5.3	Стадии развития команды по модели Такмана	0,2	0,2	0,2	0	0	
5.4	Сильные стороны проджект-менеджера	0,5	0,5	0,5	0	0	
5.5	Лидерство в команде	4	3	3	0	1	Электронное тестирование
Модуль 6. Контроль проекта		4	3	3	0	1	Промежуточная аттестация
6.1	Мониторинг динамики проекта	0,2	0,2	0,2	0	0	
6.2	Корректирующие действия	0,2	0,2	0,2	0	0	
6.3	Составление отчетности	0,2	0,2	0,2	0	0	
6.4	Контроль исполнения проекта	3,4	2,4	2,4	0	1	Электронное тестирование
Модуль 7. Завершение проекта		7,4	2,4	0,4	2	5	Промежуточная аттестация
7.1	Передача проектов и документации	0,2	0,2	0,2	0	0	

7.2	Подведение итогов проекта	1,2	0,2	0,2	0	1	Электронное тестирование
7.3	Сессия вопрос-ответ	6	2	0	2	4	
Итоговая аттестация		2	0	0	0	2	Электронное тестирование
ИТОГО		56	27	25	2	29	